

13-03-2024  
Број: У-6067/24

Број: 502-00-050-24/2024-001  
06-03-2024 год.  
БЕОГРАД, Кнеза Милоша 11

## УГОВОР

о регулисању међусобних односа за потребе извођења радова на далеководима  
110kV бр.1167В/1 и бр.1167В/2 због њиховог усаглашавања са аутопутем Е761  
Појате – Прељина, деоница Крушевац (Кошеви) – Адрани

Закључен између уговорних страна:

- „Коридора Србије“ д.о.о. Београд, Краља Петра бр. 21, матични број 20498153, ПИБ 105940792, које заступа Александар Антић, в.д. директора (у даљем тексту: **Коридори Србије**),  
и
- Акционарског друштва Електромрежа Србије Београд, Кнеза Милоша 11, Београд, матични број: 20054182, ПИБ: 103921661, које заступа Тамара Црвеница, извршни директор за правне и опште послове (у даљем тексту: **ЕМС АД**)

## УВОДНЕ ОДРЕДБЕ

### Члан 1.

Уговорне стране сагласно констатују:

- 1.1. Изградња аутопута Е-761, Појате–Прељина („Моравски коридор“) реализује се у складу са Законом о утврђивању јавног интереса и посебним поступцима ради реализације пројекта изградње инфраструктурног коридора ауто-пута Е-761, деоница Појате–Прељина („Службени гласник РС“, број 49/19)
- 1.2. У складу са Законом о посебним поступцима ради реализације пројекта изградње и реконструкције линијских инфраструктурних објеката од посебног значаја за Републику Србију („Сл. гласник РС“ бр. 9/2020) донет је Закључак Владе 05 број: 351-4269/2020 од 28.05.2020. године, као и Закључак Владе 05 број: 351-4623/2020 од 12.06.2020. године – испр., на основу чега је пројекат изградње ауто-пута Е-761, Појате–Прељина („Моравски коридор“), препознат као пројекат изградње и реконструкције јавне линијске саобраћајне инфраструктуре од посебног значаја за Републику Србију.
- 1.3. Комерцијални уговор за изградњу аутопута Е-761, пројекат Појате-Прељина („Моравски коридор“), је закључен дана 05.12.2019. године, између Владе Републике Србије као Финансијера, „Коридори Србије“ д.о.о. Београд као Инвеститора (у уговору заједно названи: Наручилац) и Bechtel Enka UK Limited са адресом 11 Pilgrim Street, Лондон, EC4V 6RN, које послује у Србији кроз Bechtel Enka UK Limited Ogranak Beograd, као Извођача.
- 1.4. За потребе извршења овог уговора користиће се услови који подразумевају локацијске услове и услове ималаца јавних овлашћења, издатих у поступку обједињене процедуре или ван ње, сходно прописима који уређују област планирања и изградње, а који се доносе за потребе реализације предметног пројекта.
- 1.5. За потребе изградње аутопута Е-761, Појате–Прељина („Моравски коридор“), предвиђено је извођење радова на високонапонским водовима, који сагласно члану 97. Закона о енергетици („Службени гласник РС“, бр. 145/2014, 95/2018 – др. закон, 40/2021 и 35/2023 – др. закон), чине преносни систем којим управља ЕМС АД.
- 1.6. ЕМС АД је, сходно Закону о енергетици, као оператор преносног система, одговоран за рад, одржавање и развој преносног система на подручју Републике Србије, и између осталих и следећих далековаода чија траса се приближава или паралелно води или укршта са трасом

РЕПУБЛИКА СРП  
ПРОВИД-1

РЕПУБЛИКА СРП  
ПРОВИД-1

аутопута Е-761, Појате–Прељина („Моравски коридор“), деоница: Крушевац (Кошеви) – Адрани, од km 27+600 до km 81+476.86:

- ДВ 110 kV бр.1167В/1 ТС Краљево 2 - ТС Краљево 5, који се у затезним пољима између стубних места бр. 12 и бр. 30, укршта са трасом аутопута Е-761, деоница: Крушевац (Кошеви) – Адрани од km 27+600 до km 81+476.86

- ДВ 110 kV бр.1167В/2 ТС Краљево 5 – ЕВП Краљево, који се у затезним пољима између стубних места бр. 12 и бр. 30, укршта са трасом аутопута Е-761, деоница: Крушевац (Кошеви) – Адрани од km 27+600 до km 81+476.86.

Закључењу овог уговора, уговорне стране приступају у складу са претходно издатом сагласношћу и позитивним мишљењем ЕМС АД на достављене Елаборате укрштања ДВ 110 kV бр.1167В/1 ТС Краљево 2 - ТС Краљево 5 и ДВ 110 kV бр.1167В/2 ТС Краљево 5 – ЕВП Краљево са аутопутем Е-761, Појате–Прељина, деоница: Крушевац (Кошеви) – Адрани, од km 27+600 до km 81+476.86, које је урадила пројектантска организација KODAR ENERGMONTAŽA DOO:

Овера елабората ЕМС АД број 130-00-UTD-003-565/2020-006 од 19.07.2023.године

| Ознака далековода и стационача укрштаја                                       | Број Елабората заведен код пројектанта<br>KODAR ENERGMONTAŽA DOO |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| ДВ 110 kV бр.1167В/1 ТС Краљево 2 - ТС Краљево 5 од km 27+600 до km 81+476.86 | P-1374                                                           |
| ДВ 110 kV бр.1167В/2 ТС Краљево 5 – ЕВП Краљево од km 27+600 до km 81+476.86  |                                                                  |

- 1.8. Израда техничке документације и извођење радова на инфраструктури преносне електроенергетске мреже ЕМС АД, подразумевају предузимање свих активности потребних за реализацију предметног пројекта, у складу са прописаним техничким и другим захтевима, стандардима и нормативима, у складу са законом којим се уређује област енергетике, као и област планирања и изградње, и у складу са другим релевантним прописима и актима надлежних органа.
- 1.9. Сагласно члану 217. Закона о енергетици, сви радови и активности на прилагођавању положаја далековода изводе се о трошку Коридора Србије, а међусобна права и обавезе између Коридора Србије, због чије се изградње реконструише енергетски објекат, и ЕМС АД који је власник, односно корисник енергетског објекта који се измешта, дефинишу се овим уговором.
- 1.10. Радови на усаглашавању далековода морају се извести пре почетка било каквих радова на планираној саобраћајници у непосредној близини далековода. Забрањено је извођење било каквих радова у оквиру заштитног појаса далековода на изградњи предметне саобраћајнице који би довели до угрожавања рада преносног система Републике Србије, као и људских живота и механизације пре извођења радова на усаглашавању наведених далековода са предметном саобраћајницом, а све у складу са чланом 218. Закона о енергетици.
- 1.11. У циљу стварања услова за реализацију пројекта изградње аутопута Е-761, Појате–Прељина, деоница: Крушевац (Кошеви) – Адрани, од km 27+600 до km 81+476.86, на што ефикаснији и што целисходнији начин, уговорне стране приступају регулисању међусобних односа на начин и под условима утврђеним овим уговором, како у наставку следи.





## ПРЕДМЕТ УГОВОРА

### Члан 2.

2.1. Предмет овог уговора је регулисање међусобних односа – права, обавеза и одговорности уговорних страна на усклађивању далековода 110kV:

1. ДВ 110 kV бр.1167В/1 ТС Краљево 2 - ТС Краљево 5
2. ДВ 110 kV бр.1167В/2 ТС Краљево 5 – ЕВП Краљево

са аутопутем Е-761, Појате–Прелјина, деоница: Крушевац (Кошеви) – Адрани, од km 27+600 до km 81+476.86, у складу са техничком документацијом наведеном у тачки 1.7. Уводних одредби овог уговора.

2.2. Уговорне стране, сагласно констатују, да ће по овом уговору Коридори Србије бити финансијер, док ће ЕМС АД бити инвеститор радова на измештању далековода 110 kV бр.1167В/1 ТС Краљево 2 – ТС Краљево 5 и бр.1167В/2 ТС Краљево 5 – ЕВП Краљево.

2.3. Овим Уговором ЕМС АД, у својству инвеститора, даје изричиту сагласност и овлашћење да и Коридори Србије, у својству финансијера буду носилац права и обавеза из решења о грађевинској дозволи за измештање ДВ 110 kV бр.1167В/1 ТС Краљево 2 - ТС Краљево 5 и бр.1167В/2 ТС Краљево 5 – ЕВП Краљево сходно члану 135а Закона о планирању и изградњи ("Службени гласник РС" број 72/2009, 81/2009 - испр., 64/2010 - одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013 - одлука УС, 132/2014 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019-др.закон, 9/2020, 52/2021 и 62/2023), (у даљем тексту: Закон о планирању и изградњи), а Коридори Србије се у својству финансијера обавезују да финансирају измештање ДВ 110 kV бр.1167В/1 ТС Краљево 2 - ТС Краљево 5 и бр.1167В/2 ТС Краљево 5 – ЕВП Краљево.

2.4. Овим уговором ЕМС АД, у својству инвеститора, именује финансијера Коридоре Србије, за заступника инвеститора за реализацију овог пројекта, у складу са Уредбом о безбедности и здрављу на раду на привременим или покретним градилиштима

## ОБАВЕЗЕ КОРИДОРА СРБИЈЕ У ФАЗИ ПРОЈЕКТОВАЊА И ПРИБАВЉАЊА ДОЗВОЛА ЗА ИЗВОЂЕЊА РАДОВА

### Члан 3.

Коридори Србије се обавезују да ће, о свом трошку, за потребе пројектовања на инфраструктури преносног система ЕМС АД, на коју се односи предмет овог уговора, све у складу са прописима, издатим условима за реализацију предметног пројекта, уговорном и другом документацијом:

3.1. Одредити лица које ће пратити реализацију овог уговора.

3.2. По потписивању уговора, приступити изради и достављању ЕМС АД на усаглашавање термин плана за реализацију Уговора о регулисању међусобних односа за потребе извођења радова на далеководима: ДВ 110 kV бр.1167В/1 ТС Краљево 2 - ТС Краљево 5 и ДВ 110 kV



бр.1167В/2 ТС Краљево 5 – ЕВП Краљево због њиховог усаглашавања са аутопутем Е761, Појате – Прељина, деоница: Крушевац (Кошеви) – Адрани, од km 27+600 до km 81+476.86, за потребе усклађивања инфраструктуре ЕМС АД због изградње објеката од општег интереса према члану 217 Закона о енергетици. Израђени термин план клијент доставља представницима ЕМС АД на сагласност у року од 30 календарских дана од обостраног потписивања уговора.

3.3. Достави ЕМС АД предлог пројектних задатака за доградњу.

3.4. Пре почетка било каквих радова на планираној саобраћајници, извршити потребне радове на усклађивању предметних далековада.

3.5. Поднети ЕМС АД захтев за издавање писаног пуномоћја којим ЕМС АД овлашћује Коридоре Србије да у име ЕМС АД, а о свом трошку, предузима радње везане за израду пројектно техничке документације и прибављање свих дозвола и сагласности, укључујући и овлашћење за подношење захтева за издавање решења о одобрењу за извођење радова и/или грађевинске дозволе за доградњу далековада, као и да предузима све потребне радње за исходовање употребних дозвола.

3.6. Обезбедити израду пројектно-техничке документације, што обухвата и интерну техничку контролу и интерну ревизију комплетне пројектно-техничке документације као и списак свих парцела на којима се далековод измешта (катастарских парцела на којима се постављају стубови и катастарских парцела преко којих прелазе проводници измшене деонице далековада), у циљу обезбеђења услова за извођење радова на доградњи далековада.

3.7. Решити имовинско-правне односе за парцеле на којима се постављају стубна места далековада и за парцеле преко којих прелазе проводници далековада на измештеним деоницама далековада у складу са Законом о експропријацији или уговорима о успостављањем права службености са власницима непокретности, и да достави ЕМС АД доказ о решеним имовинско-правним односима пре пријаве / почетка извођења радова за сваки далековод појединачно;

3.8. Обезбедити и доставити ЕМС АД све примерке Идејног решења/Идејног пројекта за изградњу појединачних стубова високонапонских водова/Пројекта за грађевинску дозволу/ са техничким карактеристикама опреме која се уграђује, у електронској форми, на преглед и оверу;

3.9. Прибавити локацијске услове и сву другу потребну документацију, подлоге и прилоге за добијање дозвола, односно акте о испуњености услова (пројекти, елаборати, сагласности/ услови јавних комуналних предузећа и осталих надлежних служби и сл.);

3.10. Обезбедити израду потребне техничке документације, набавку материјала и извођење радова на предметној инфраструктури ЕМС АД у складу са релевантним прописима Републике Србије, стандардима, нормативима и правилима струке за предметну врсту посла и техничким правилима која важе у ЕМС АД;

3.11. Обезбедити техничку контролу пројекта, стручни надзор над извођењем радова у смислу регулативе која уређује област планирања и изградње, и испуњење других законом и другим прописима и актима надлежних органа дефинисаних обавеза, везаних за реализацију предметног пројекта;

3.12. Као заступник инвеститора ЕМС АД, поступати у складу са Уредбом о безбедности и здрављу на раду на привременим или покретним градилиштима.





3.13. Предузимати друге радње и активности, сходно својим правима, обавезама и овлашћењима која произилазе из функције инвеститора на изградњи аутопутем Е-761, Појате–Прељина.

3.14. Након реализованих свих уговорних обавеза из претходних тачки члана 3 овог Уговора и достављања доказа о решеним имовинско-правним односима о успостављању права трајне службености на катастарским парцелама из УВОДНИХ ОДРЕДБИ, Коридори Србије подносе захтев и прибављају Решење о грађевинској дозволи за измештање далековода бр. 1167В/1 и бр. 1167В/2 на име ЕМС АД као Инвеститора и Коридора Србије као Финансијера, све сходно члану 135а Закона о планирању и изградњи, с тим да ће у међусобним односима ЕМС АД и Коридори Србије, као и према трећим лицима, укључујући све државне органе (управне и судске), искључиво Коридори Србије (што према околностима случаја евентуално укључује и његова одговорна лица) бити одговорни за поштовање свих законских и других обавеза који се односе на реализацију измештања ДВ бр.1167В/1 и бр.1167В/2, за наношење штете или ограничења било ком лицу услед измештања ДВ бр.1167В/1 и бр.1167В/2, као и одговоран за све последице које могу да проистекну из евентуалног непоштовања тих обавеза, укључујући све имовинско правне, управно правне, кривично правне и друге могуће казнене последице.

3.15. Ради избегавања сваке сумње, неће доћи до искључења далековода уколико претходно имовинско правни односи у целости не буду решени у складу са овим уговором.

## **ОБАВЕЗЕ КОРИДОРА СРБИЈЕ У ФАЗИ ИЗВОЂЕЊА РАДОВА**

### **Члан 4.**

Коридори Србије се обавезују да ће о свом трошку за потребе извођења радова:

- 4.1. Пре почетка било каквих радова у близини далековода о томе претходно обавестити представнике ЕМС АД и са њима усагласити динамику и начин извођења радова;
- 4.2. Пре закључења свих уговора са извођачима радова, испоручиоцима техничке документације, испоручиоцима опреме и осталим вршиоцима услуга везаних за радове на далеководима, са ЕМС АД прецизирати које услове је потребно да испуни потенцијални извршилац услуге, а што нема утицај и не ослобађа Коридоре Србије од извршења свих уговорних обавеза из овог уговора;
- 4.3. Обавезати Извођача радова да радове на постојећој инфраструктури ЕМС АД изводе само запослени који су информисани и упознати са опасностима и штетностима по здравље од стране ЕМС АД, као и применом мера БЗР и стандарда који дефинишу ову област у ЕМС АД приликом извођења радова;
- 4.4. Обавезати Извођача радова да се током извођења радова на постојећој инфраструктури ЕМС АД у свему придржава свих важећих прописа, норми и стандарда, као и писаних инструкција ЕМС АД о упознавању Извођача радова са опасностима и мерама БЗР, ЗОП и ЖС у објектима ЕМС АД Београд;
- 4.5. Овим уговором ЕМС АД, у својству инвеститора, именује Коридоре Србије за заступника инвеститора за реализацију овог пројекта, у складу са Уредбом о безбедности и здрављу на раду на привременим или покретним градилиштима;
- 4.6. Обезбедити израду Плана превентивних мера, као и његове измене и допуне у случају потребе, у складу са релевантним прописима РС (Уредбом о безбедности и здрављу на раду на привременим или покретним градилиштима) и о томе информисати ЕМС АД;



4.7. Одредити по потреби једног или више координатора за израду пројекта и једног или више координатора за извођење радова;

4.8. Извршити пријаву градилишта надлежној инспекцији рада најмање 15 дана пре почетка радова, у својству заступника инвеститора, као и да ће је ажурира у случају потребе у складу са одредбама важеће Уредбе о безбедности и здрављу на раду на привременим или покретним градилиштима;

4.9. Обезбедити да Извођач радова уради Елаборат о уређењу градилишта;

4.10. Пријавити почетак извођења радова надлежном органу који је издао грађевинску дозволу/ решење о одобрењу за извођење радова и исходovati решење у року од најмање 8 (осам) дана пре почетка извођења радова и исту доставити ЕМС АД;

4.11. Обезбедити и доставити ЕМС АД све примерке Пројекта за извођење, на преглед и проверу;

4.12. Ангажовати Извођача и обавезати га да радове које изводи на објектима ЕМС АД спроводи у складу са техничком спецификацијом из Пројекта за извођење радова за доградњу далековода, правилима која важе у ЕМС АД и са правилима о безбедности и здрављу на раду;

4.13. Израдити и реализовати пројекте привременог регулисања саобраћаја где је то потребно;

4.14. Доставити обавештење ЕМС АД о датуму увођења извођача радова у посао;

4.15. Приликом извођења било каквих радова, као и приликом изградње и у току експлоатације, неће приближити проводницима далековода напонског нивоа 110kV на мање од 5 m, проводницима далековода напонског нивоа 220kV на мање од 6 m као и проводница далековода напонског нивоа 400kV на мање од 7m;

4.16. Омогућити ЕМС АД вршење корисничког надзора у току извођења радова и интерни технички преглед по завршетку радова, као и да обавезе Извођача на поступање у складу са примедбама вршиоца корисничког надзора или комисије за интерни-технички преглед;

4.17. Омогућити учешће представника ЕМС АД у Комисији за примопредају изведених радова и обезбеди отклањање евентуалних примедби на изведене радове или уграђену опрему;

4.18. Благовремено изради Динамички план и достави ЕМС АД на усаглашавање и усвајање;

4.19. Доставити захтев за годишње и квартално планирање искључења далековода ЕМС АД и то најкасније: до октобра месеца пред наступајућу годину за коју се израђује годишњи план искључења далековода ЕМС АД, као и најкасније 45 дана пред наступајући квартал за израду кварталног плана искључења далековода ЕМС АД;

4.20. Пре почетка извођења радова обезбедити сагласност ЕМС АД на опрему чија се уградња планира на далеководу и у складу са релевантним стандардима, изврши пријемна испитивања опреме у присуству до четири представника ЕМС АД о трошку Коридори Србије ;

4.21. Именује вршиоце стручног надзора у смислу прописа који уређују област планирања и изградње над извођењем радова на које се односи предмет овог Уговора;

4.22. У случају било ког оштећења (уништења) опреме на далеководу за време извођења радова обезбедити отклањање насталих оштећења;

4.23. Извршити исплату накнаде власницима парцела на којима се решавају имовинско – правни односи и доставити ЕМС АД доказ о томе по окончаним поступцима;

РЕПУБЛИКА  
СРБИЈА  
УНУ  
БЕОГРАД

РЕПУБЛИКА  
СРБИЈА  
УНУ  
БЕОГРАД



- 
- 4.24. Трећим лицима надокнадити сву евентуалну штету проузроковану извршењем послова и извођењем радова из овог Уговора и доставити ЕМС АД сву документацију и доказе о исплати евентуалне штете трећим лицима;
- 4.25. ЕМС АД, односно корисницима преносног или дистрибутивног система, надокнадити евентуалну штету, до које може доћи због прекида у испоруци електричне енергије проузрокованим продужетком радова ван договорених рокова;
- 4.26. Сву демонтирану опрему, која остаје власништво ЕМС АД, транспортовати до првог магацина са расположивим капацитетом за складиштење који предложи ЕМС АД;
- 4.27. Обезбедити потребну техничку документацију, која укључује и атесте (доказе о квалитету) и сагласност ЕМС АД на опрему предвиђену за уградњу на предметним далеководима.
- 4.28. По завршетку радова на усклађивању предметних далековада, према извештају комисије за интерни-технички преглед ЕМС АД и по спроведеном техничком прегледу, обезбедити решење о пробном раду за несметано пуштање далековада у пробни погон за објекте за које се исходује грађевинска дозвола;
- 4.29. У року од 15 (петнаест) дана од пуштања у пробни погон предузме све радње у смислу Закона о планирању и изградњи на вршењу техничког прегледа објекта и прибављању употребних дозвола за деонице прилагођених далековада;
- 4.30. Обезбедити поступање изабраног Извођача на отклањању недостатака по рекламационом захтеву ЕМС АД у гарантном року;
- 4.31. Израдити Геодетски елаборат за упис у катастар водова и предузети све потребне радње за упис стечених права на земљишту испод далековада у катастар непокретности и катастар водова, по окончању извођења радова и реализацији других обавеза које произилазе из релевантних прописа и овог Уговора;
- 4.32. Обезбедити сву неопходну документацију за израду Колаудационог елабората;
- 4.33. Обезбедити израду Пројекта изведеног објекта и обезбедити снимања (снимање угиба и сигурносних растојања, као и прорачун напрезања проводника и заштитног ужета на деоници на којој су радови изведени) и поднети Извештај о мерењу отпорности уземљења и Извештај о мерењу вертикалности стубова;
- 4.34. Након стављања сваког од предметних далековада из члана 2. у пробни рад (погон), предати ЕМС АД техничку документацију у року од 60 радних дана, а уколико приликом примопредаје документације ЕМС АД није предата сва потребна документација, иста ће на писани захтев ЕМС АД бити достављена у додатном року од највише 15 (петнаест) радних дана;
- 4.35. Изврши примопредају изведених радова ЕМС АД на деоницама далековада наведеним у тачки 2. на којима ће се извршити активности на усклађивању са аутопутем Е761, Појате – Прељина, деоница: Крушевац (Кошеви) – Адрани, од km 27+600 до km 81+476.86, у року од 2 месеца од дана завршетка радова за сваки од далековада који су предмет радова, о чему ће се сачинити Записник о примопредаји изведених радова за сваки од далековада посебно;

На основу свих Записника о примопредаји изведених радова, формираће се коначни Записник о примопредаји изведених радова најкасније у року од 2 месеца од дана стављања у пробни рад и последњег далековада који је предмет радова из члана 2;

- 4.36. Обезбедити да, по завршетку радова, буде извршен технички преглед изведених радова на далеководима и поднесе захтев надлежном органу за издавање употребне дозволе;

РЕПУБЛИКА СРБИЈА  
ПЕТРОВИЋ ЈАВНИ Е.Ј.

РЕПУБЛИКА  
АНА БЕОГРАД  
ПЕТРОВИЋ

4.37. Прибави употребне дозволе за реконструкцију и доградњу далековода из члана 2 овог Уговора, која гласи на име ЕМС АД као инвеститора далековода;

4.38. По испуњењу свих уговорних обавеза, са ЕМС АД потписати Записник о завршетку уговорних обавеза којим се констатује испуњење свих уговорних обавеза укључујући и предају оригиналне техничке документације у потребном броју примерака, сву расположиву оригиналну имовинско-правну документацију (уговоре или решења о експропријацији, прибављене сагласности, дозволе и одобрења надлежних државних органа) уколико иста претходно није достављена ЕМС АД, рачуноводствену документацију (фактуре, уговоре, решења, таксе и осталу релевантну документацију) у циљу утврђивања укупне вредности трошкова на основу коначне ситуације за потребе сачињавања колаудационог елабората, атесте (доказе о квалитету) као и осталу релевантну документацију која је у складу са позитивним правним прописима, а која је неопходна ЕМС АД, најкасније у року од 2 месеца од дана стављања у пробни рад и последњег далековода који је предмет радова из члана 2.

## ОБАВЕЗЕ ЕМС АД

### Члан 5.

- 5.1. Благовремено и уредно вршити преглед и верификовати (издавати потребне сагласности) достављену техничку документацију за извођење радова на предметној инфраструктури преносног система ЕМС АД, у складу са издатим условима за реализацију предметног пројекта;
- 5.2. У случају постојања примедби на садржај достављене техничке документације, по отклањању истих и поновног достављања техничке документације на преглед и верификацију, ЕМС АД ће извршити поновни преглед исте;
- 5.3. Именовати стручна лица ЕМС АД за вршење надзора над извођењем радова на предметној инфраструктури (тзв. „кориснички надзор“) и обезбедити присуство тих именованих лица током извођења радова;
- 5.4. Одредити лица које ће пратити реализацију овог уговора;
- 5.5. Извршити интерни технички преглед изведених радова у складу са Техничким упутством за обављање интерних техничких прегледа изведених радова на објектима ЕМС АД: ТУ-ОУ-02:2020;
- 5.6. Обезбедити искључења и стављања под напон предметног далековода под условом да су Коридори Србије претходно испунила одговарајуће уговорне обавезе из члана 3 и члана 4.4.- 4.13. овог уговора;
- 5.7. По потреби и на захтев Коридора Србије, пружити адекватну стручну помоћ и подршку у виду консултативних и других услуга у виду саветовања, издавања смерница, појашњења и анализа релевантних прописа, техничке документације и других питања, а у вези са особеностима и специфичним захтевима посла на реализацији пројекта на предметној инфраструктури;
- 5.8. Учествовати у раду Комисије за примопредају изведених радова;
- 5.9. Благовремено и уредно обавештавати Коридоре Србије о свим околностима од значаја за реализацију пројекта и да комуникацију организује на начин који омогућава што ефикасније поступање и координацију активности свих учесника на пројекту;
- 5.10. По завршетку радова, а најкасније у року од 2 месеца од дана стављања у пробни рад сваког од далековода наведених у члану 2. који су предмет радова, овлашћени представник

РЕПУБЛИКА СРБИЈА  
ПЕТРОВИЋ, ЈАНКО

РЕПУБЛИКА СРБИЈА  
ПЕТРОВИЋ, ЈАНКО  
БЕОГРАД



ЕМС АД ће заједно са представником Коридора Србије потписати и оверити Записник о примопредаји изведених радова за радове на предметном далеководу;

5.11. Издати предрачун, односно рачун, са инструкцијама за плаћање и припадајућим прилозима;

5.12. По завршетку уговорених обавеза са Коридорима Србије потписати записник о завршетку уговорених обавеза којим се констатује испуњење свих уговорних обавеза;

5.13. Предузимати друге радње и активности, сходно својим правима, обавезама и овлашћењима која произилазе из функције надлежног оператора предметне инфраструктуре, усмерене на унапређење свих аспеката ефикасности и целисходности у реализацији пројекта, а у складу са конкретним околностима и потребама посла;

5.14. На захтев Коридора Србије, издати посебна (специјална) пуномоћја/овлашћења учесницима на реализацији предметног пројекта, уколико се таква потреба појави током реализације овог уговора.

5.15. Да у складу са Законом о безбедности и здрављу на раду, сва лица са списка запослених које су доставили Коридори Србије, упозори на опасности или штетности по здравље које се јављају у радном процесу, односно на мере безбедности и здравља које мора да примени, и да га усмери на безбедне зоне за кретање.

## **ВРЕДНОСТ УСЛУГА ЗА АНГАЖОВАЊЕ РАДНИКА ЕМС АД И НАЧИН ПЛАЋАЊА**

### **Члан 6.**

6.1. Накнада за ангажовање радника ЕМС АД обрачунава се на основу званичног ценовника услуга ЕМС АД.

6.2. Плаћање трошкова ангажовања радника ЕМС АД, ради извршења обавеза преузетих овим Уговором, извршиће се на следећи начин:

Потребно је да Коридори Србије изврше авансно плаћање 100% износа који ће бити дефинисан Анексом овог Уговора а на основу предрачуна издатог од стране ЕМС АД у року од највише 45 дана од дана достављања предрачуна.

Коначни рачун, на име накнаде, ЕМС АД ће издати након реализације послова, а на основу коначног Записника о примопредаји изведених радова, из члана 4.35. потписаног и овереног од стране овлашћених представника уговорних страна, као и накнаде формиране на основу спецификације трошкова, која ће бити дефинисана Анексом овог Уговора, када буду усвојени, од стране Стручног Панела ЕМС АД, Пројектни задаци за далеководе из члана 2 уговора, или након што стручне службе ЕМС АД донесу коначну одлуку о обиму неопходних радова на сваком од далековода наведених у члану 2.

6.3. Накнада предвиђених трошкова обухвата период од датума потписивања предметног међусобног уговора до завршетка радова на измештању енергетске инфраструктуре;

6.4. Даном завршетка предметних радова сматра се дан потписивања коначног Записника о примопредаји изведених радова;

6.5. За врсту и количину трошкова ангажовања радника ЕМС АД, уговорене цене ће се усклађивати са индексом потрошачких цена на основу званичног ценовника услуга ЕМС АД.



## БАНКАРСКЕ ГАРАНЦИЈЕ

### Члан 7.

7.1. Коридори Србије се обавезују да у року од 20 календарских дана од закључења Уговора Коридора Србије са извођачем радова на извођењу радова на далеководима преда ЕМС АД безусловну и неопозиву банкарску гаранцију банке за добро извршење посла, плативу на први позив без права на приговор у износу од 10% од предрачунске вредности радова дефинисане пројектном за грађевинску дозволу/идејним пројектом, са роком важења 30 календарских дана дуже од дана потписивања Записника о примопредаји радова као средство обезбеђења доброг извршења посла (укључујући све обавезе које могу настати уколико ЕМС АД уместо клијента испуни обавезе према извођачима из уговора о радовима на далеководу и/или било ком трећем лицу у вези са реализацијом овог уговора, а таква обавеза ЕМС АД према извођачима и/или било ком трећем лицу је настала по основу правоснажне судске одлуке или одлуке другог надлежног органа).

7.2. Коридори Србије се обавезују да у року од 20 календарских дана од дана добијања одговарајућег акта о дозволи за пуштање у пробни рад/рад сачињеног у складу са важећим прописима којима је уређена материја планирања и изградње преда ЕМС АД безусловну и неопозиву банкарску гаранцију за отклањање недостатака на изведеним радовима и исправно функционисање уграђене опреме у гарантном року у износу од 10% од укупне вредности изведених радова на предметним далеководима, плативу на први позив без права на приговор, са роком важења од 5 година од дана издавања (гаранција за отклањање недостатака у гарантном року).

Банкарска гаранција из става 1 ће бити прихватљива и у случају да је обезбеди извођач, по основу Уговора о изградњи или подизвођач радова по основу подизвођачког Уговора, под условом да иста гласи на ЕМС АД.

Вредност радова на далеководима за потребе издавања описане банкарске гаранције ће бити одређена у Уговору о изградњи, односно у подизвођачком уговору.

Гарантни рок за изведене радове и за уграђене материјале износи 5 (пет) година, рачунајући од дана примопредаје радова.

Коридори Србије су у обавези да обезбеде да извођач/подизвођач у току гарантног рока, на први писани позив ЕМС АД, у року од 5 (пет) дана приступи извршењу своје обавезе и отклони о свом трошку све недостатке који се односе на уговорени квалитет изведених радова, уграђених материјала и опреме, а који нису настали неправилном употребом, као и сва оштећења проузрокована овим недостацима.

7.3. Прибављање банкарских гаранција у складу са овим чланом не ограничава право ЕМС АД на наплату од Коридора Србије било ког потраживања које може настати по овом уговору или у вези овог уговора, укључујући и потраживање накнаде штете, у пуном износу.

## ОСИГУРАЊЕ

### Члан 8.

Коридори Србије ће, пре него започну са било којим активностима у вези са радовима на далеководима, прибавити од ангажованог извођача/подизвођача радова и доставити ЕМС АД један оригинални примерак „Полиса осигурања објеката у изградњи/опреме у монтажи“ са

РЕПУБЛИКА СРБИЈА  
Београд, Јакоб

РЕПУБЛИКА СРБИЈА  
Београд, Јакоб



роком важења до пуштања далековода у пробни рад (период изградње далековода) или пуштања под напон након изведених радова.

8.1. „Полиса осигурања објеката у изградњи/опреме у монтажи“ мора да садржи:

- 1) Осигурање опреме, радова и материјала до њихове пуне вредности;
- 2) Осигурање опреме и материјала у транспорту;
- 3) Природне ризике (поплава, бујица, висока вода, земљотрес) са лимитом не мањим од 10% укупне вредности радова и материјала, олуја било које врсте са лимитом не мањим од 30% укупне вредности радова и материјала;
- 4) Покриће за оштећења услед штрајка, побуна, грађанских немира са лимитом не мањим од 10% укупне вредности радова и материјала;
- 5) Покриће трошкова, уклањање рушевина након штетног догађаја са лимитом од 10% укупне вредности радова и материјала;
- 6) Ризик за незгоде настале у периоду прековременог рада, ноћног рада, рада на државни празник, хитног превоза са лимитом од 10% укупне вредности радова и материјала;
- 7) Релативно учешћем по сваком штетном догађају не већем од 10% и у апсолутном износу не већем од 3% вредности радова и материјала;
- 8) Ризик у уговореном периоду тестирања за укупно уграђену опрему и уређаје у трајању од 12 месеци након пуштања далековода под напон;
- 9) Уговорено покриће за одговорност према трећим лицима;
- 10) Постојећу имовину или имовину која припада осигуранику, или је на чувању или под надзором осигураника (ЕМС АД) на лимит не мањи од 100.000,00 евра у динарској противвредности, за штете изазване извођењем радова на доградњи далековода, као и за последичне штете штетног догађаја током прикључења далековода на постојећу мрежу преносног система.

8.2. Коридори Србије су у обавези да, пре него што се започне са било којим активностима у вези са радовима на далеководима, прибаве од ангажованог извођача/подизвођача радова „Полису осигурања за све запослене и радно ангажована лица“ на доградњи далековода. Коридори Србије су у обавези да на све остале извођаче, који буду изводили радове на доградњи далековода, пренесе обавезу да осигурају запослене и радно ангажована лица од последице несрећног случаја (незгоде), а све у складу са чланом 67. Закона о безбедности и здравља на раду као и да ЕМС АД достави све копије полиса осигурања из члана 8. овог Уговора, прибављених од стране Извођача радова на доградњи далековода.

8.3. На основу члана 148 Закона о планирању и изградњи, Коридори Србије су у обавези да, уз пријаву радова, доставе полису осигурања од штете према трећим лицима која може настати извођењем радова.

8.4. ЕМС АД ће бити означен као додатни осигураник на „Полиси осигурања објеката у изградњи/ опреме у монтажи“, до завршетка радова на доградњи далековода односно до добијања употребне дозволе.

8.5. Коридори Србије су у обавези да обезбеди доказ/потврду осигураваача о плаћеној премији осигурања по свим Полисама осигурања из овог члана и да исту у оригиналу достави ЕМС АД.





## ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

### Члан 9.

- 9.1. Уговорне стране сагласно утврђују да ће комуникација бити организована и вршиће се на начин којим се обезбеђује што ефикасније и што сврсисходније извршење обавеза и предузимање активности и мера чији циљ је реализација овог уговора, у складу са законом и другим релевантним прописима.
- 9.2. Уговорне стране се обавезују да одреде представнике задужене за комуникацију и координацију са осталим учесницима на пројекту у току реализације истог и акт о именовању задужених лица доставе потписницима овог уговора у року од највише 10 дана од дана закључења овог уговора.
- 9.3. Уговорне стране су сагласне да, у складу са добрим пословним обичајима, неће објављивати, нити чинити доступним трећим лицима (субјектима који нису ангажовани на реализацији предметног пројекта) документацију и податке добијене током реализације овог Уговора, било у целини, било у деловима, и да ће третирали као поверљиве све техничке и друге податке везане за овај Уговор. Све документе, нацрте и друге информације у вези са Уговором, уговорне стране су дужне да користе искључиво за реализацију и извршење уговорних обавеза.
- 9.4. Уколико наступе објективне околности које су од значаја за реализацију овог уговора, а које нису могле бити предвиђене у тренутку његовог закључења, уговорне стране могу приступити изменама или прецизирању у погледу начина извршења уговорних обавеза, као и других елемената Уговора, закључењем посебног анекса.
- 9.5. Уговорне стране су сагласне да ће све спорове који настану у извршењу овог Уговора настојати да реше споразумно, а уколико то не буде могуће, спор ће бити решен пред стварно надлежним судом у Београду.
- 9.6. За све што није предвиђено овим уговором, уговорне стране су сагласне да ће се применити одговарајуће одредбе Закона о облигационим односима, Закона о енергетици, Закона о планирању и изградњи и други релевантни прописи Републике Србије.

Овај Уговор ступа на снагу и примењује се даном овере од стране јавног бележника, изузев члана 4 овог Уговора који се примењује по правноснажности решења о грађевинској дозволи.

Уговор је састављен у 6 (шест) истоветних примерака, од чега 2 (два) примерка за ЕМС АД, 2 (два) примерка за Коридоре Србије и 2 (два) за јавног бележника.

за ЕМС АД

Извршни директор за правне и опште послове

Тамара Црвеница, дипл.правник.



за „КОРИДОРИ СРБИЈЕ“ д.о.о.

в.д. директора

Александар Антић, дипл.економиста







**Јавни бележник**

Ана Петровић  
Београд, Врачар  
Његошева 48

Страна 1 (one)

Потврђује се да је **ТАМАРА ЦРВЕНИЦА**, рођена дана 25.02.1977. (двадесетипетог фебруара хиљадудеветстоседаседесетседме године), са пребивалиштем у месту БЕОГРАД, ДР АЛЕКСАНДРА КОСТИЋА 015 (петнаест), у својству заступника за "Акционарско друштво Електромрежа Србије Београд" са седиштем на адреси Београд-Врачар, Кнеза Милоша 11 (једанаест), МБ: 20054182, ПИБ: 103921661, чије сам овлашћење за заступање утврдила увидом у електронски извод АПР-а од 06.03.2024 (шестог марта две хиљаде двадесет четврте) године са службеном белешком поступајућег јавног бележника Ане Петровић, са седиштем у месту Београд, Његошева број 73 (седамдесеттри), у присуству јавнобележничког сарадника својеручно потписала ову исправу.

Идентитет подносиоца исправе утврђен је увидом у личну карту бр. 005826692 издату од стране ПС САВСКИ ВЕНАЦ дана 06.09.2014. (шестог септембра две хиљаде четрнаесте године) која важи до 06.09.2024. (шестог септембра две хиљаде двадесет четврте године).

Исправа странке, написана је компјутерским штампачем, и састоји се од 12 (дванаест) стране, оверена је у 5 (пет) примерака за потребе странке, а 1 (један) оверен примерак, остаје код поступајућег јавног бележника.

Јавнобележнички помоћник овером ове исправе потврђује потпис странке, и не одговара за садржину исправе, сходно члану 11 став 2 Закона о оверавању потписа, рукописа и преписа

Накнада за оверу 5 (пет) примерака наплаћена је у укупном износу од 6.300,00 (шест хиљаде триста динара) са урачунатим ПДВ-ом на основу члана 21. тарифног броја 8 Јавнобележничке тарифе.

УОП-I:559-2024

У Београду, 06.03.2024. године, у 09:02 часова

Република Србија  
За јавног бележника Ана Петровић, БЕОГРАД, ВРАЧАР,  
Његошева 48

јавнобележнички сарадник  
Сандра Никитовић по решењу Јавнобележничке коморе  
Републике Србије Број: 2796-2-IV-8/2023 Датум:

15.08.2023. године  
потпис и печат

ЈАВНИ БЕЛЕЖНИК  
Ана Петровић  
Београд, Врачар  
Његошева 48





МІНІСТЭРСТВА  
ВУТРАШНЯЇ СПРАВАў  
РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ  
МІНІСТЭРСТВА ВУТРАШНЯЇ СПРАВАў

**Јавни бележник**

Ана Петровић

Београд, Врачар

Његошева 48

Страна 1 (један)



Потврђује се да је АЛЕКСАНДАР АНТИЋ, рођен дана 07.05.1969. (седмог маја хиљадушестозездесетдевете године), са пребивалиштем у месту БЕОГРАД, ЈЕДРЕНСКА 011 (једанаест), у својству законског заспутника в.д. директора за KORIDORI SRBIJE DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU БЕОГРАД (СТАРИ ГРАД), са седиштем у Београду, Стари град, КРАЉА ПЕТРА 21; МБ 20498153; ПИБ105940792. А чије сам овлашћење за заступање утврдила а увидиом у електронски извод из АПР-а од дана 13.03.2024. (тринаестог марта две хиљаде двадесет четврте) године, у присуству јавнобележничког сарадника својеручно потписао ову исправу. -----

Идентитет подносиоца исправе утврђен је увидом у личну карту бр. 006658825 издату од стране ПУ ЗА ГРАД БЕОГРАД дана 21.04.2015. (двадесетипрвог априла двехиљадепетнаесте године) која важи до 21.04.2025. (двадесетипрвог априла двехиљадедвадесетпете године).-----

Исправа странке, написана је рукописом и компјутерским штампачем, и састоји се од 13 (тринаест) страна, оверена је у 4 (четири) примерка за потребе странке, а 1 (један) оверен примерак, остаје код поступајућег јавног бележника.-----

Јавнобележнички помоћник овером ове исправе потврђује потпис странке, и не одговара за садржину исправе, сходно члану 11 став 2 Закона о оверавању потписа, рукописа и преписа -----

Накнада за оверу 4 (четири) примерка наплаћена је у укупном износу од 5,040.00 (петхиљадечетрдесет динара) са урачунатим ПДВ-ом на основу члана 21. тарифног броја 8 Јавнобележничке тарифе.-----

УОП-III:814-2024

У Београду, 13.03.2024. године, у 09:40 часова

Република Србија

За јавног бележника Ана Петровић, БЕОГРАД, ВРАЧАР,

Његошева 48

јавнобележнички сарадник

Сандра Никитовић по решењу Јавнобележничке коморе

Републике Србије Број: 2796-2-IV-8/2023 Датум:

15.08.2023 године

потпис и печат

